



MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA
ALAMEDA FRANCISCO CHICO GOIÃO, S/Nº - SANTA TEREZA - FORMIGA - MG
CEP: 35576-115- TELEFONE: (037) 3329-1827

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
OBRA:	REFORMA DO EMART								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MESES					
	REFORMA DO EMART	R\$ 374.731,70	% Item:	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R\$ 2.802,67	0,75%	100,00%					
				R\$ 2.802,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ANDAIMES	R\$ 12.790,21	3,41%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				R\$ 2.131,70	R\$ 2.131,70	R\$ 2.131,70	R\$ 2.131,70	R\$ 2.131,70	R\$ 2.131,70
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 12.665,76	3,38%	80,00%	10,00%				
				R\$ 10.132,61	R\$ 1.266,58	R\$ 1.266,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	COBERTURA	R\$ 54.749,50	14,61%	30,00%	40,00%	30,00%			
				R\$ 16.424,85	R\$ 21.899,80	R\$ 16.424,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	ALVENARIA E ESTRUTURAL	R\$ 24.084,74	6,43%	40,00%	35,00%	15,00%	10,00%		
				R\$ 9.633,90	R\$ 8.429,66	R\$ 3.612,71	R\$ 2.408,47	R\$ -	R\$ -
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 67.146,35	17,92%			30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 20.143,90	R\$ 20.143,90	R\$ 26.858,54	R\$ -
7	PORTAS, JANELAS E GRADIL	R\$ 44.995,40	12,01%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ 4.499,54	R\$ 13.498,62	R\$ 13.498,62	R\$ 13.498,62	R\$ -
8	FORRO	R\$ 8.451,80	2,26%		50,00%	20,00%	30,00%		
				R\$ -	R\$ 4.225,90	R\$ 1.690,36	R\$ 2.535,54	R\$ -	R\$ -
9	PINTURA	R\$ 44.794,81	11,95%				10,00%	10,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.479,48	R\$ 4.479,48	R\$ 35.835,85
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 32.231,16	8,60%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ 6.446,23	R\$ 6.446,23	R\$ 9.669,35	R\$ 9.669,35	R\$ -
11	REDE SONORIZAÇÃO E DADOS	R\$ 11.233,18	3,00%		20,00%	80,00%			
				R\$ -	R\$ 2.246,64	R\$ 8.986,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	SPDA	R\$ 13.346,16	3,56%		20,00%	20,00%	60,00%		
					R\$ 2.669,23	R\$ 2.669,23	R\$ 8.007,69	R\$ -	R\$ -
13	PSCIP - EQUIPAMENTOS DE COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 4.091,27	1,09%					20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 818,25	R\$ 3.273,01
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.198,12	2,72%	40,00%	30,00%	30,00%			
				R\$ 4.079,25	R\$ 3.059,44	R\$ 3.059,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.810,69	2,62%			20,00%		60,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.962,14	R\$ -	R\$ 5.886,41	R\$ 1.962,14
16	JARDINAGEM	R\$ 871,31	0,23%						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 871,31
17	DIVERSOS	R\$ 17.065,99	4,55%				20,00%	20,00%	60,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.413,20	R\$ 3.413,20	R\$ 10.239,60
18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 3.402,60	0,91%						100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.402,60
		% ACUMULADO DOS ITENS	99%						
			%:	12,06%	15,18%	21,85%	17,69%	17,81%	15,40%
			Investimento: R\$	45.204,97	R\$ 56.874,71	R\$ 81.892,30	R\$ 66.287,96	R\$ 66.755,55	R\$ 57.716,20
			%:	12,06%	27,24%	49,09%	17,69%	35,50%	50,91%
			Investimento: R\$	45.204,97	R\$ 102.079,68	R\$ 183.971,98	R\$ 250.259,94	R\$ 317.015,50	R\$ 374.731,70

FORMIGA,16 DE ABRIL DE 2025

JEAN GUSTAVO DOS SANTOS
CREAMG: 428970