MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
RUA: CORONEL JOSÉ GONÇALVES D'AMARANTE, Nº 83 - CENTRO
FORMIGA/MG – CEP: 35.570-146
TELEFONE: (37) 3329-1846
E-MAIL: secretariafgaobrasetransito@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item		Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4
1.	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DISTRITO DE ALBERTOS**	**R$ 21.316,33**	**% Período:**	**Mês**	**Mês**	**Mês**	**Mês**
1.1	**DRENAGEM PLUVIAL**	R$ 3.522,35	% Período:	65,00%	35,00%		
				R$ 2.289,53	R$ 1.232,82	R$ -	R$ -
1.2	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**	R$ 9.779,08	% Período:		45,00%	55,00%	
				R$ -	R$ 4.400,59	R$ 5.378,49	R$ -
1.3	**SERVIÇOS FINAIS**	R$ 8.014,90	% Período:			30,00%	70,00%
				R$ -	R$ -	R$ 2.404,47	R$ 5.610,43
	No periodo		%:	10,74%	26,43%	36,51%	26,32%
			Investimento:	**R$ 2.289,53**	**R$ 5.633,41**	**R$ 7.782,96**	**R$ 5.610,43**
	Acumulado		%:	10,74%	37,17%	73,68%	100,00%
			Investimento:	**R$ 2.289,53**	**R$ 7.922,94**	**R$ 15.705,90**	**R$ 21.316,33**

STEPHANIE SILVA OLIVEIRA:01858526612

Assinado de forma digital por STEPHANIE SILVA OLIVEIRA:01858526612
Dados: 2022.07.29 12:53:50 -03'00'

Formiga - MG
Local

Quarta-feita, 14 de junho de 2022.
Data

Responsável Técnico

Nome: Stephanie Silva Oliveira
CREA: 330.959
ART: MG 20221160966