**MUNICÍPIO DE FORMIGA – MG**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO**
Rua Coronel José Gonçalves D'Amarante, nº 83 - Centro
Formiga – Minas Gerais – secretariafgaobrasetransito@gmail.com
CEP 35.570-146 - Telefone: (37)3329-1846

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E TRÂNSITO E DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PARCELAS | MESES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **CONSTRUÇÃO DA SEDE** | **R$ 3.484.620,33** | **% Item:** | **Mês 1** | **Mês 2** | **Mês 3** | **Mês 4** | **Mês 5** | **Mês 6** | **Mês 7** | **Mês 8** | **Mês 9** | **Mês 10** | **Mês 11** | **Mês 12** |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ 98.663,34 | 2,83% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | R$ 98.663,34 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | R$ 17.268,77 | 0,50% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | R$ 17.268,77 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.3 | INFRAESTRUTURA | R$ 293.135,29 | 8,41% | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | R$ 146.567,65 | R$ 146.567,65 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.4 | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS | R$ 293.721,03 | 8,43% | | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| | | | | R$ - | R$ 146.860,52 | R$ 73.430,26 | R$ 73.430,26 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.5 | SUPERESTRUTURA - LAJES | R$ 330.224,08 | 9,48% | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ 165.112,04 | R$ 165.112,04 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAMES E LAGO | R$ 42.223,13 | 1,21% | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 21.111,57 | R$ 21.111,57 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.7 | ALVENARIA | R$ 403.984,60 | 11,59% | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 100.996,15 | R$ 100.996,15 | R$ 100.996,15 | R$ 100.996,15 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| 1.8 | ESQUADRIAS | R$ 593.702,80 | 17,04% | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 148.425,70 | R$ 148.425,70 | R$ 148.425,70 | R$ 148.425,70 | R$ - |
| 1.9 | SERRALHERIA | R$ 122.426,01 | 3,51% | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 30.606,50 | R$ 30.606,50 | R$ 30.606,50 | R$ 30.606,50 | R$ - |
| 1.10 | VIDROS E PLÁSTICOS | R$ 2.565,27 | 0,07% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2.565,27 |
| 1.11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | R$ 125.370,46 | 3,60% | | | | | | | | | | 30,00% | 50,00% | 20,00% |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 37.611,14 | R$ 62.685,23 | R$ 25.074,09 |
| 1.12 | PISOS | R$ 235.324,04 | 6,75% | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 58.831,01 | R$ 58.831,01 | R$ 58.831,01 | R$ 58.831,01 | R$ - |
| 1.13 | FORRO | R$ 194.215,70 | 5,57% | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 97.107,85 | R$ 97.107,85 | R$ - |
| 1.14 | LOUÇAS E METAIS | R$ 14.200,20 | 0,41% | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 7.100,10 | R$ 7.100,10 | R$ - |
| 1.15 | PAISAGISMO | R$ 1.920,54 | 0,06% | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 960,27 | R$ 960,27 |
| 1.16 | ELÉTRICA | R$ 345.495,40 | 9,91% | 5,00% | 10,00% | | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | |
| | | | | R$ 17.274,77 | R$ 34.549,54 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 51.824,31 | R$ 51.824,31 | R$ 51.824,31 | R$ 51.824,31 | R$ 51.824,31 | R$ 34.549,54 | R$ - |
| 1.17 | AGUA FRIA | R$ 34.501,67 | 0,99% | 30,00% | 20,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% | |
| | | | | R$ 10.350,50 | R$ 6.900,33 | R$ 1.725,08 | R$ 1.725,08 | R$ 1.725,08 | R$ 1.725,08 | R$ 1.725,08 | R$ 1.725,08 | R$ 1.725,08 | R$ 1.725,08 | R$ 3.450,17 | R$ - |
| 1.18 | ESGOTO | R$ 17.859,23 | 0,51% | 30,00% | 20,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% | |
| | | | | R$ 5.357,77 | R$ 3.571,85 | R$ 892,96 | R$ 892,96 | R$ 892,96 | R$ 892,96 | R$ 892,96 | R$ 892,96 | R$ 892,96 | R$ 892,96 | R$ 1.785,92 | R$ - |
| 1.19 | PCIP | R$ 81.693,47 | 2,34% | 20,00% | 5,00% | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | | | | R$ 16.338,69 | R$ 4.084,67 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 20.423,37 | R$ 20.423,37 | R$ 20.423,37 | R$ - |
| 1.20 | DADOS | R$ 82.686,48 | 2,37% | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 41.343,24 | R$ 41.343,24 | R$ - |
| 1.21 | SPDA | R$ 78.962,16 | 2,27% | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 39.481,08 | R$ 39.481,08 | R$ - |
| 1.22 | GERAIS | R$ 65.693,31 | 1,89% | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 65.693,31 | R$ - |
| 1.23 | LIMPEZA FINAL | R$ 8.783,35 | 0,25% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 8.783,35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **% ACUMULADO DOS ITENS** | | **100%** | 335% | 155% | 85% | 110% | 85% | 100% | 50% | 100% | 125% | 355% | 530% | 270% |
| **No período** | | | **%:** | 8,95% | 9,83% | 6,92% | 9,82% | 3,58% | 5,07% | 4,46% | 8,39% | 8,97% | 15,36% | 17,58% | 1,07% |
| | | | **Investimento:** | **R$ 311.821,49** | **R$ 342.534,55** | **R$ 241.160,34** | **R$ 342.156,49** | **R$ 124.725,76** | **R$ 176.550,07** | **R$ 155.438,51** | **R$ 292.305,57** | **R$ 312.728,94** | **R$ 535.372,34** | **R$ 612.443,29** | **R$ 37.382,98** |
| **Acumulado** | | | **%:** | 8,95% | 18,78% | 25,70% | 35,52% | 39,10% | 44,16% | 48,62% | 57,01% | 65,99% | 81,35% | 98,93% | 100,00% |
| | | | **Investimento:** | **R$ 311.821,49** | **R$ 654.356,04** | **R$ 895.516,39** | **R$ 1.237.672,88** | **R$ 1.362.398,64** | **R$ 1.538.948,71** | **R$ 1.694.387,21** | **R$ 1.986.692,78** | **R$ 2.299.421,72** | **R$ 2.834.794,06** | **R$ 3.447.237,35** | **R$ 3.484.620,33** |

Formiga/MG 31/10/2022
*Local e Data*

TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA:13603831667
Assinado de forma digital por TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA:13603831667
Dados: 2022.11.09 09:13:26 -03'00'

*Responsável Técnico*
Nome: Túlio Henrique de Oliveira
CREA/CAU: 250531/D