MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
RUA: CORONEL JOSÉ GONÇALVES D'AMARANTE, Nº 83 - CENTRO
FORMIGA/MG – CEP: 35.570-146
TELEFONE: (37) 3329-1846
E-MAIL: secretariafgaobrasetransito@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item		Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETE NA COMUNIDADE RURAL DE TIMBORÉ, EM FORMIGA -MG**	**R$ 352.747,42**	**% Período:**	**Mês**	**Mês**	**Mês**
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 1.704,29	% Período:	100,00%		
				R$ 1.704,29	R$ -	R$ -
1.2.	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO**	R$ 266.387,87	% Período:	16,75416376879320%	83,24583623120680%	
				R$ 44.631,06	R$ 221.756,81	R$ -
1.3.	**OBRAS COMPLEMENTARES**	R$ 84.252,01	% Período:		16,4281540582830%	83,57184594171700%
				R$ -	R$ 13.841,05	R$ 70.410,96
1.4.	**SINALIZAÇÃO**	R$ 403,25	% Período:			100,00%
				R$ -	R$ -	R$ 403,25
	No periodo		%:	13,14%	66,79%	20,08%
			Investimento:	**R$ 46.335,35**	**R$ 235.597,86**	**R$ 70.814,21**
	Acumulado		%:	13,14%	79,92%	100,00%
			Investimento:	**R$ 46.335,35**	**R$ 281.933,21**	**R$ 352.747,42**

Formiga - MG
Local

Quarta-feita, 13 de março de 2024.
Data

FLORENCY MARIA VIEIRA:11777375665
Assinado de forma digital por FLORENCY MARIA VIEIRA:11777375665

Responsável Técnico

Nome: Florency Maria Vieira
CREA: 250047
ART: MG20242832126