
Data: 17/03/2023

ITEM Etapas Realizadas Fisico - Financero MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total

Físico% 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

Finaceiro R$ 0,00 R$ 0,00  R$                                   196.316,87  R$                                   196.316,87 

Cronograma Físico - Financeiro de  Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para execução de cabine de subestação tipo posto 5 padrão CEMIG, conforme projeto já aprovado pela concessionária de energia, mediante fornecimento 
de materiais, mão de obra e equipamentos, visando o fornecimento de energia elétrica da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do município de Formiga-MG. 

TOTAL

1

Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica 
para execução de cabine de subestação tipo posto 5 padrão 
CEMIG, conforme projeto já aprovado pela concessionária de 
energia, mediante fornecimento de materiais, mão de obra e 
equipamentos, visando o fornecimento de energia elétrica da 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do município de Formiga-
MG. 

Local: Município de Formiga - MG
Prefeitura Municipal de Formiga - MG

33,00%

Valor do Serviço: R$196.316,87

67,00% 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 196.316,87

Assessor de Projetos de Engenharia e Fiscalização

Físico%

Finaceiro

Formiga, 17 de Março 2023

_________________________________________________________
Gabriel Santiago Raimundo Rodrigues

R$ 0,00 R$ 196.316,87

Engenheiro Eletricista CREA-MG 221.718/D


