
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL NA COMUNIDADE RURAL DE PONTE VILA

1. CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DE PONTE VILA  R$                     179.236,06 % Item: Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                        12.513,95 6,98% 100,00%

12.513,95R$                  -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO  R$                          1.143,78 0,64% 100,00%

1.143,78R$                    -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

1.3 INFRAESTRUTURA  R$                        10.599,95 5,91% 100,00%

10.599,95R$                  -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                          5.617,01 3,13% 100,00%

5.617,01R$                    -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               

1.5 SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS  R$                        12.972,56 7,24% 50,00% 50,00%

6.486,28R$                    6.486,28R$                      -R$                               -R$                               -R$                               

1.6 SUPERESTRUTURA - LAJES  R$                        13.219,25 7,38% 50,00% 50,00%

-R$                              6.609,63R$                      6.609,63R$                      -R$                               -R$                               

1.7 ALVENARIA  R$                        31.375,70 17,51% 50,00% 25,00% 25,00%

15.687,85R$                  7.843,93R$                      7.843,93R$                      -R$                               -R$                               

1.8 PISOS  R$                        11.952,95 6,67% 25,00% 75,00%

2.988,24R$                    -R$                               -R$                               8.964,71R$                      -R$                               

1.9 ESQUADRIAS  R$                        11.822,27 6,60% 100,00%

-R$                              -R$                               -R$                               11.822,27R$                   -R$                               

1.10 COBERTURA  R$                        13.519,47 7,54% 100,00%

-R$                              -R$                               -R$                               13.519,47R$                   -R$                               

1.11 ELÉTRICA  R$                        14.132,37 7,88% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.533,09R$                    3.533,09R$                      3.533,09R$                      3.533,09R$                      -R$                               

1.12 ÁGUA FRIA  R$                          8.040,37 4,49% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.010,09R$                    2.010,09R$                      2.010,09R$                      2.010,09R$                      -R$                               

1.13 HIDROSSANITÁRIOS- ESGOTO  R$                          7.988,51 4,46% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.997,13R$                    1.997,13R$                      1.997,13R$                      1.997,13R$                      -R$                               

1.14 LOUÇAS E METAIS  R$                          2.338,66 1,30% 100,00%

-R$                              -R$                               -R$                               2.338,66R$                      -R$                               

1.15 PINTURAS E ACABAMENTOS  R$                        14.783,68 8,25% 100,00%

-R$                              -R$                               -R$                               -R$                               14.783,68R$                   

1.16 FORRO  R$                          4.439,91 2,48% 100,00%

-R$                              -R$                               -R$                               4.439,91R$                      -R$                               

1.17 PCIP  R$                             351,30 0,20% 100,00%

-R$                              -R$                               -R$                               -R$                               351,30R$                         

1.18 PAISAGISMO  R$                               24,34 0,01% 100,00%

-R$                              -R$                               -R$                               -R$                               24,34R$                           

1.19 GERAIS  R$                          2.009,23 1,12% 100,00%

-R$                              -R$                               -R$                               -R$                               2.009,23R$                      

1.20 LIMPEZA FINAL  R$                             390,80 0,22% 100,00%

-R$                              -R$                               -R$                               -R$                               390,80R$                         

100%

%: 34,91% 15,89% 12,27% 27,13% 9,80%

Investimento: 62.577,37R$  28.480,14R$  21.993,86R$  48.625,34R$  17.559,35R$  

%: 34,91% 50,80% 63,07% 90,20% 100,00%

Investimento: 62.577,37R$  91.057,51R$  113.051,38R$  161.676,71R$  179.236,06R$  
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