



MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
RUA: CORONEL JOSÉ GONÇALVES D'AMARANTE, Nº 83 - CENTRO
FORMIGA/MG – CEP: 35.570-146
TELEFONE: (37) 3329-1846
E-MAIL: secretariagaobrasetransito@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item		Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DISTRITO DE ALBERTOS	R\$ 21.243,13	% Período:	Mês	Mês	Mês	Mês
1.1	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 3.522,35	% Período:	65,00%	35,00%		
				R\$ 2.289,53	R\$ 1.232,82	R\$ -	R\$ -
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 9.779,08	% Período:		45,00%	55,00%	
				R\$ -	R\$ 4.400,59	R\$ 5.378,49	R\$ -
1.3	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.007,20	% Período:			30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.802,16	R\$ 4.205,04
1.4	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.934,50	% Período:				100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.934,50
			%:	10,78%	26,52%	33,80%	28,90%
	No período		Investimento:	R\$ 2.289,53	R\$ 5.633,41	R\$ 7.180,65	R\$ 6.139,54
			%:	10,78%	37,30%	71,10%	100,00%
	Acumulado		Investimento:	R\$ 2.289,53	R\$ 7.922,94	R\$ 15.103,59	R\$ 21.243,13

Formiga - MG

Local

Quarta-feira, 24 de agosto de 2022.

Data

Responsável Técnico

Nome: Stephanie Silva Oliveira
CREA: 330.959
ART: MG 20221160966