



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL**

Rua Coronel José Gonçalves D'Amarante, nº 134

Centro – Formiga – MG – CEP: 35570-146

Contato: (37) 3329-1804

semam\_fga@yahoo.com.br

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:		PISTA DE SKATE HORTO FLORESTAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MESES				
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
		R\$ 244.360,06	% Item:	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 50.484,85	20,66	79,73%	20,27%			
				R\$ 40.251,57	R\$ 10.233,28			
2.	ESTRUTURA	R\$ 189.106,62	77,39	69,38%	30,62%			
				R\$ 131.202,17	R\$ 57.904,45			
3.	COMPLEMENTOS DA OBRA	R\$ 4.768,59	1,95	0,00%	100%			
				R\$ -	R\$ 4.768,59			
% ACUMULADO DOS ITENS			100,00					
No período			%:	70,16%	29,84%			
Acumulado			Investimento:	R\$ 171.453,74	R\$ 72.906,32			
			%:	70,16%	100,00%			
			Investimento:	R\$ 171.453,74	R\$ 244.360,06			

Formiga/MG  
Local e Data

13/07/2022

Responsável Técnico

Nome: Anibal Bravim de Meira

CREA/CAU: 65533-3