



MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
 RUA: CORONEL JOSÉ GONÇALVES D'AMARANTE, Nº 83 - CENTRO
 FORMIGA/MG – CEP: 35.570-146
 TELEFONE: (37) 3329-1846
 E-MAIL: secretariafgaobrasetransito@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETE SEXTAVADO NA COMUNIDADE RURAL DE TIMBORÉ	R\$ 457.867,35	% Período:	Mês	Mês	Mês	Mês	Mês
1.1 SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.147,41	% Período:	100,00%				
			R\$ 1.147,41				
1.2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	R\$ 343.300,44	% Período:	19,25%	37,52%	21,21%	17,21%	4,81%
			R\$ 66.086,17	R\$ 128.806,33	R\$ 72.825,33	R\$ 59.079,03	R\$ 16.503,58
1.3 OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 112.910,32	% Período:		25,09%	33,22%	22,85%	18,84%
				R\$ 28.323,72	R\$ 37.508,81	R\$ 25.800,01	R\$ 21.277,78
1.4 SINALIZAÇÃO	R\$ 509,18	% Período:					100,00%
							R\$ 509,18
	No periodo	%:	14,68%	34,32%	24,10%	18,54%	8,36%
	Investimento:	R\$	67.233,58	157.130,05	110.334,14	84.879,04	38.290,54
	Acumulado	%:	14,68%	49,00%	73,10%	91,64%	100,00%
	Investimento:	R\$	67.233,58	224.363,63	334.697,77	419.576,81	457.867,35

Formiga - MG

Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Stephanie Silva Oliveira
CREA: CREA-MG :330.959
ART: MG20221457194