



MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
 RUA: CORONEL JOSÉ GONÇALVES D'AMARANTE, Nº 83 - CENTRO
 FORMIGA/MG – CEP: 35.570-146
 TELEFONE: (37) 3329-1846
 E-MAIL: secretariafgoabrasetransito@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item		Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOQUETE NA COMUNIDADE RURAL DE TIMBORÉ, EM FORMIGA -MG	R\$ 402.698,77	% Período:	Mês	Mês	Mês
1.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	R\$ 302.696,36	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%
				R\$ 100.898,79	R\$ 100.898,79	R\$ 100.898,79
1.2	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 97.456,51	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%
				R\$ 32.485,50	R\$ 32.485,50	R\$ 32.485,50
1.3	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.545,90	% Período:			100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,90
			No periodo	%: 33,12%	33,12%	33,75%
			Investimento:	R\$ 133.384,29	R\$ 133.384,29	R\$ 135.930,19
			Acumulado	%: 33,12%	66,25%	100,00%
			Investimento:	R\$ 133.384,29	R\$ 266.768,58	R\$ 402.698,77

STEPHANIE SILVA
 OLIVEIRA:01858526612

Assinado de forma digital por STEPHANIE SILVA
 OLIVEIRA:01858526612
 Dados: 2022.12.07 13:47:28 -03'00'

Formiga - MG

Local

quarta-feira, 7 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Stephanie Silva Oliveira
 CREA: 330959
 ART: MG20221682197