



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Rua Coronel José Gonçalves D'Amarante, n° 83
Centro – Formiga – MG – CEP: 35570-146
Contato: (37) 3329-1846
secretariafgedeobrasetransito@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO TIRO DE GUERRA 04-030				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS	MESES	
			% Item:	Mês 1	Mês 2
	REFORMA DO TIRO DE GUERRA 04-030	R\$ 18.446,17			
1.	Execução dos serviços de cobertura de garagem com estrutura metálica	R\$ 7.966,67	43,19	50,00%	50,00%
				R\$ 3.983,34	R\$ 3.983,34
2	Substituição de janelas incluindo mão de obra, fornecimento e instalação das janelas e materiais para atender as necessidades do TG 04-030	R\$ 10.479,50	56,81	50,00%	50,00%
				R\$ 5.239,75	R\$ 5.239,75
	% ACUMULADO DOS ITENS	100,00			
			%:	50,00%	50,00%
			Investimento:	R\$ 9.223,09	R\$ 9.223,09
			%:	50,00%	100,00%
			Investimento:	R\$ 9.223,09	R\$ 18.446,17

04/07/2023

Nome: Túlio Henrique de Oliveira
CREA: 250.531/D