



PLANO DE TRABALHO – EMENDA IMPOSITIVA

1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Razão Social: Sociedade Municipal de Amparo e Recuperação

CNPJ: 19.194.877/0001-99

Endereço: RUA MARIA RODRIGUES GONDIM Nº 157 BAIRRO: PADRE REMACLO FOXIUS

Cidade: FORMIGA

CEP: 35570-572

Telefone: 37 9991716105

E-mail: alessandrorodriguess79@gmail.com

Site:

A SOMAR tem por finalidade prestar atendimento prioritário a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, da localidade onde está situada a entidade e adjacência, através de ações na educacional, esportiva, saúde, assistência social, cultura, ambiental, além da promoção de atividades recreativas ao público em questão.

2. REPRESENTANTE LEGAL DA OSC

Nome: Alessandro Rodrigues Geremias

CPF: 082.092.806-27

Endereço: Rua: Juca Pedro, nº48, Bairro: Vila Padre Remaclo Foxius

Cargo na OSC: PRESIDENTE

Mandato: 2023/2025

E-mail: alessandrorodriguess79@gmail.com

Telefone: 37 999171605

3. DADOS BANCÁRIOS

Conta Corrente: 64385-5

Endereço: AGENCIA 0115 013

Banco: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



4. VIGÊNCIA:

Início: Novembro de 2023 Término: Até 06 (seis) mês após o repasse.

5. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Apoio financeiro para custear a substituição do telhado do salão, usado para execução das ações realizadas pela associação.

6. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA DA PARCERIA:

Visando a segurança e melhor qualidade e conforto na execução das atividades, esportivas e recreativas realizada no local, salão. Portanto o espaço está ficando inadequado pois a estrutura do telhado em madeira apresenta falhas. as madeira estão empenada e algumas podre, fazendo que as telhas ficam desalinhada causando goteiras que atrapalha nas atividades e também temos o problema com ninhos de pássaros (pardal), algumas telhas já estão quebradas onde para nós é dificultoso a manutenção pois são telhas antigas de cerâmicas telha francesa, Por ser uma esturra antiga de telhado a troca será o ideal para nos proporcionar mas seguranças qualidade de trabalho na realização de cada projeto que for executado no salão e conforto para os usuários desde espaço.

7. PÚBLICO-ALVO

O público alvo são crianças, adolescentes, adultos, jovens, famílias, onde está localizado a entidade e adjacências.



8. QUADRO DE METAS:

METAS	AÇÕES	PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO	FORMA DE VERIFICAÇÃO
Contratação de empresa de serralheria para montar estrutura metálica, para a troca do telhado do salão da somar.	Contratar empresa de serralheria, para execução da estrutura metálica, fabricação e montagem, mão de obra e os materiais serão de responsabilidade da empresa contratada.	Até 06 meses após o repasse.	Extratos bancários Nota fiscal Fotografia Comprovante de pagamento
	Empresa montara toda estrutura de perfil de ferro, deixando a ponto de receber as telhas onduladas galvalumes.		
	Empresa irá fazer a fabricação da estrutura de perfil metálico.		

9. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

Contratar empresa para fazer a estrutura metálica, a empresa responsável ira montar as ferragens toda de perfil metálico, deixando pronto para a instalação das telhas no futuro, toda a execução será de responsabilidade da empresa contratada.

A empresa contratada ira fabricar todas as peças da estrutura de perfil metálicos.

A estrutura de madeira é antiga e está ficando podre, no entanto será trocada pela a de perfil metálico é a mas apropriado.

A estrutura de perfil metálico irá substituir a de madeira que existe no salão.



10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Monitoramento e avaliação do objeto serão realizadas pela comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. A entidade disponibilizará todos os documentos para análise dessas comissões.

11. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Origem dos Recursos: Emenda Impositiva

Previsão de Receitas e Despesas			
Receitas (descrição)	Valor (R\$)	Despesas (descrição sintética)	Valor(R\$)
Repasse da Prefeitura Municipal de Formiga	7.000,00	CUSTEIO	000,00
		INVESTIMENTO	7.000,00
Total:	7.000,00	Total:	7.000,00

Os rendimentos, se houverem, poderão ser aplicados no objeto da parceria.



12. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Tipo	Descrição Detalhada	Valor
MATERIAIS		000,00
SERVIÇOS	Contratação de uma empresa de serralheria para prestação de serviço, fabricação das peças e montagem da estrutura de perfil metálico, para troca do telhado velho de cerâmica e de madeira por um de telhas metálica onduladas galvalumes.	7.000,00

RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS							
Cargo	Qt.	Salário	Qt Meses	Valor Total de Salários do Período	Encargos da Folha	Provisões Trabalhistas (Prov. Férias, 13º, encargos s/ provisões)	Custo Total
				-			-
NADA CONSTA				-		NADA CONSTA	-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-



Especificação dos Recursos Humanos

NADA CONSTA

13. ORÇAMENTAÇÃO:

O processo de orçamentação dos preços dos serviços especializados, decorrerá verificação de preços (com documento comprobatório assinado pelo representante da empresa) de três empresas diferentes capacitadas para a realização do novo telhado em serralheria com telhas metálica, onduladas galvalumes.

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Ano						
2023	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
						7.000.00



15. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:

Formiga, 22 de Novembro de 2023.

Alessandro Rodrigues Geremias

ALESSANDRO RODRIGUES GEREMIAS PRESIDENTE DA SOMAR CNPJ 19194877/0001-99
CPF 082.092.806-27

Jil

EUGÊNIO VILELA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Formiga - MG