

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA *IN LOCO*

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dentro dos procedimentos de fiscalização da Parceria firmada através do Termo de Colaboração nº 147/2025, de vigência: 12/12/2026, cujo objeto consistiu concessão de repasse financeiro para oferta de serviços na área da saúde, por meio de aquisição de equipamentos, materiais e insumos necessários ao fortalecimento e à ampliação das ações desenvolvidas pela instituição, incluindo adequações físicas e apoio a atividades complementares realizadas em parceria com outras entidades, conforme autorizado pelo Plano de Trabalho, Parecer Técnico, Parecer Jurídico e Autorizado pela Lei Municipal nº 6.368, de 23/05/2025, realizou visita técnica na sede do Lions Clube de Formiga, conforme consta nas especificações a seguir:

Data da visita	Verificações realizadas	Conclusões
16/06/2026	Constatou-se a aquisição de insumos, equipamentos permanentes, material de construção, equipamentos e insumos para o consultório odontológico e de 80 armações com lentes de grau, conforme planejado no Plano de Trabalho. Entretanto, até a data desta visita, esses itens ainda não haviam sido disponibilizados ao público-alvo: o consultório odontológico ainda não foi reformado conforme as exigências da vigilância sanitária; as cadeiras de rodas, cadeiras de banho, colchões pneumáticos, camas hospitalares, muletas e andadores ainda não estão disponíveis para empréstimo à população; os óculos e lentes ainda não foram doados; os insumos odontológicos ainda não foram utilizados em atendimentos. Em sentido contrário, verificou-se que os materiais de fisioterapia e o mobiliário destinados à APAE de Formiga já foram adquiridos e efetivamente	O objeto da parceria encontra-se em execução parcial: houve a aquisição regular dos bens e insumos previstos, em conformidade com o planejamento e os valores aprovados, porém a maior parte das ações ainda não atingiu o público-alvo, conforme exigido pelo Plano de Trabalho. Recomenda-se a continuidade do monitoramento, devendo a entidade comprovar, na prestação de contas final, a efetiva execução junto aos beneficiários dentro do prazo de vigência, sob pena de ressalva quanto às metas ainda não cumpridas.

	repassados/emprestados à entidade e as rações estão sendo disponibilizadas conforme necessidade da Associação Apaixonados A3.	
--	---	--

Através das visitas técnicas pode-se concluir que o objeto da parceria vem sendo executado de forma parcial e regular, com a aquisição dos bens e insumos previstos, porém com pendência quanto à efetiva execução de diversas ações junto ao público-alvo, considerando as metas, atividades e indicadores constantes no Plano de Trabalho.

Formiga-MG, 16 de junho de 2026.

*Alessandro J. Leal Borges*

Alessandro Geraldo Leal Borges

*Ana Lúcia de Castro*

Ana Lúcia Castro

*Dayane Cristina Clarismar*

Dayane Cristina Clarismar

*Fernanda A. Silva*

Fernanda Aparecida Silva

*Júlia Maria Ferreira*

Júlia Maria Ferreira