
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORÇO DO MURO DE ARRIMO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA, TIPO 2, NO BAIRRO GERALDO VELOSO, NO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG

1.  R$                   320.592,77 % Item: Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                           572,36  0,18 100,00%

572,36R$                        

1.2 MURO DE ARRIMO - CRECHE PROINFÂNCIA  R$                   299.189,91 93,32 30% 30% 40%

89.756,97R$                  89.756,97R$                    119.675,96R$                  

1.3 PAVIMENTAÇÃO  R$                        4.723,83  1,47 50% 50%

2.361,92R$                      2.361,92R$                      

1.4 REVESTIMENTO  R$                        9.655,88  3,01 30,00% 70,00%

2.896,76R$                      6.759,12R$                      

1.5 ACABAMENTO  R$                        6.098,79  1,90 100%

6.098,79R$                      

1.6 OUTROS  R$                           352,00  0,11 100%

352,00R$                          

100,00                           

%: 28,18% 28,00% 38,23% 2,85% 2,75%

Investimento: 90.329,33R$  89.756,97R$  122.572,73R$  9.121,03R$  8.812,71R$  

%: 28,18% 56,17% 94,41% 97,25% 100,00%

Investimento: 90.329,33R$  180.086,31R$  302.659,03R$  311.780,06R$  320.592,77R$  

Formiga/ MG, 10 de Março de 2022

Local e Data Responsável Técnico

Nome: Vitor Magalhães do Amaral

CREA: MG 253.197/D

 

MESES VALOR (R$) PARCELAS

REFORÇO DE MURO DE ARRIMO - CRECHE PROINFÂNCIA

ITEM DESCRIÇÃO

No período

Acumulado

% ACUMULADO DOS ITENS

MUNICÍPIO DE FORMIGA
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Rua Coronel José Gonçalves D’amarante, Nº 83 - Centro 
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