



MUNICÍPIO DE FORMIGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
RUA: CORONEL JOSÉ GONÇALVES D'AMARANTE, Nº 83 - CENTRO
FORMIGA/MG – CEP: 35.570-146

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item		Valor (R\$)	Parcelas:	1
1.	ABRIGO PARA PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS	R\$ 253.057,81	% Período:	Mês
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	R\$ 3.107,81	% Período:	100,00%
				R\$ 3.107,81
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PONTO DE PARADA DE TRANSPORTE COLETIVO, EM ESTRUTURA METÁLICA MODULAR, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E PINTURA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, DISPONÍVEIS NOS ANEXOS I E II	R\$ 249.950,00	% Período:	25,00%
				R\$ 62.487,50
			%:	25,92%
			Investimento:	65.595,31
			%:	25,92%
			Investimento:	65.595,31

FORMIGA-MG

Local

11/05/2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Túlio Henrique de Oliveira

CREA – MG: 250531/D

2	3	4
Mês	Mês	Mês
25,00%	25,00%	25,00%
R\$ 62.487,50	R\$ 62.487,50	R\$ 62.487,50
24,69%	24,69%	24,69%
62.487,50	62.487,50	62.487,50
50,61%	75,31%	100,00%
128.082,81	190.570,31	253.057,81