


**Associação dos Produtores Rurais de Córrego do
Atalho e Vigilatos**
CNPJ: 20.936.084/0001-87
Endereço: Corrego do Atalho – Zona Rural



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Razão Social: Associação dos Produtores Rurais de Corrego do Atalho e Vigilatos

CNPJ: 20.936.084/0001-87

Endereço: Córrego do Atalho Zona Rural

Cidade: Formiga

CEP: 35.570-000

Telefone: (37) 9 99812-3287

E-mail: evandrodsouza11@gmail.com

Site:

Finalidade Estatutária:

A Associação dos Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos tem como finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico e sustentável da comunidade rural, por meio da organização coletiva, do apoio às atividades produtivas, culturais e esportivas, e da realização de ações que favoreçam a integração social e a melhoria da infraestrutura local. Nesse sentido, busca implementar projetos que garantam melhores condições de uso e preservação de seus espaços, como o cercamento do terreno da associação e do campo de futebol, visando à segurança, conservação e incentivo às atividades comunitárias;

2. REPRESENTANTE LEGAL DA OSC

Nome: Evandro de Souza

CPF: 065.087.436-60

Endereço: Rua Ruy dos Anjos Peirão 359 – Santo Antonio

Cargo na OSC: Presidente

Mandato: 2023 à 2026

E-mail: evandrodsouza11@gmail.com

Telefone: (37) 9 9812-3287

3. DADOS BANCÁRIOS (Instituição Pública)


Conta Corrente: 50.641-9

Agência: 0212-7

Endereço: Rua Bernardes de Faria 129 - Centro

Banco: 001 – Banco do Brasil

**Associação dos Produtores Rurais de Córrego do
Atalho e Vigilatos**
CNPJ: 20.936.084/0001-87
Endereço: Corrego do Atalho – Zona Rural



4. VIGÊNCIA:

6 meses a partir do recebimento do recurso.

5. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente plano de trabalho tem como objeto a execução de melhorias estruturais nas dependências da Associação dos Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos, visando proporcionar maior segurança, organização e conservação das áreas comuns utilizadas pela comunidade. As intervenções incluem:

- Cercamento do campo de futebol com tela e postes de ferro, assegurando a preservação da área esportiva e a segurança dos usuários;
- Instalação de portões de acesso, permitindo controle e organização da entrada e saída de pessoas e veículos;
- Reforço estrutural dos postes e fixação adequada da tela, garantindo a durabilidade e funcionalidade do cercamento.

As ações descritas visam assegurar a melhoria da infraestrutura da associação, promovendo um ambiente mais seguro e funcional para as atividades produtivas, esportivas e comunitárias.

6. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA DA PARCERIA:

A Associação dos Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos é uma entidade representativa da comunidade rural local, composta majoritariamente por pequenos produtores que dependem da agricultura e pecuária para sua subsistência e geração de renda. A região onde está situada a associação apresenta desafios relacionados à segurança e conservação das áreas comuns, especialmente o terreno da associação e o campo de futebol, espaços essenciais para a convivência social, lazer e realização de eventos comunitários.

Atualmente, a falta de cercamento adequado tem exposto esses espaços a invasões, depredações e utilização indevida, comprometendo a segurança dos associados e a integridade das instalações. Além disso, a ausência de delimitação clara dificulta a organização dos espaços, impactando negativamente na realização das atividades esportivas e culturais promovidas pela associação.


Diante desse contexto, a parceria firmada para a execução do projeto de cercamento visa suprir essas necessidades estruturais, promovendo melhorias que contribuirão diretamente para a segurança, conservação e valorização do patrimônio comunitário. Essa colaboração fortalece a capacidade da associação em oferecer um ambiente protegido e adequado para seus associados e para a comunidade em geral, estimulando a participação social, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento dos vínculos comunitários.

A execução do campo de futebol, por meio da instalação de tela alambrado e postes de ferro, representa uma ação estratégica para garantir a integridade física das áreas, prevenindo danos e possibilitando maior controle de acesso. Essa melhoria estrutural é fundamental para assegurar a continuidade das

**Associação dos Produtores Rurais de Córrego do
Atalho e Vigilatos**

CNPJ: 20.936.084/0001-87

Endereço: Corrego do Atalho – Zona Rural



atividades esportivas e sociais, que são pilares para o desenvolvimento local e a qualidade de vida dos moradores.

Assim, a parceria consolidada para a realização deste projeto reflete o compromisso conjunto em promover o desenvolvimento rural sustentável, a inclusão social e a valorização do espaço comunitário, garantindo que os investimentos realizados resultem em benefícios duradouros para a Associação dos Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos e toda a comunidade atendida.

7. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo deste projeto é composto pelos associados da Associação dos Produtores Rurais de Córrego do Atalho e Vigilatos, incluindo pequenos produtores rurais que utilizam as dependências da associação para atividades produtivas, reuniões e eventos comunitários.

Além dos associados, beneficiam-se diretamente as famílias da comunidade local, abrangendo jovens, crianças e idosos que participam das atividades esportivas, culturais e sociais realizadas no campo de futebol e demais espaços da associação, que são fundamentais para o convívio, lazer e promoção da saúde e bem-estar de todos os públicos.

Ademais, a melhoria da infraestrutura proporcionada pelo cercamento contribui para a segurança e conservação das áreas comuns, beneficiando toda a comunidade rural do entorno, que tem no espaço da associação um ponto de referência para a integração social e desenvolvimento local.

Associação dos Produtores Rurais de Corrego do
Atalho e Viglatos
CNPJ: 20.936.084/0001-87
Endereço: Corrego do Atalho – Zona Rural

8. QUADRO DE METAS:

METAS	AÇÕES	PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO	FORMA DE VERIFICAÇÃO
Descreva qual a meta que deseja ser alcançada	Descreva quais ações serão realizadas para que as metas sejam atingidas.	Prazo de início e término previsto para execução da ação. Ex: 01/2025 a 04/2025	Documento que comprove que a ação foi efetivamente executada. Ex: fotografias, lista de presença, planilhas, banco de dados, certificados, etc.
1. Cercar o campo de futebol para preservar a área esportiva e garantir a segurança dos usuários.	Instalar tela alambrado e postes de ferro ao redor do campo de futebol.	6 meses a partir do recebimento do recurso.	Notas fiscais, fotografias e extratos bancários
2. Instalar portões de acesso para controle de entrada e saída no terreno e no campo.	Fixar portões adequados com fechaduras nos pontos de acesso definidos.	6 meses a partir do recebimento do recurso.	Notas fiscais, fotografias e extratos bancários
3. Garantir a durabilidade e funcionalidade do cercamento por meio de reforço estrutural.	Reforçar a estrutura dos postes e fixação da tela para evitar danos e aumentar a resistência.	6 meses a partir do recebimento do recurso.	Notas fiscais, fotografias e extratos bancários

9. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

Meta 1 – Cercar o campo de futebol para preservar a área esportiva e garantir a segurança dos usuários

Execução:

O cercamento do campo de futebol será executado por equipe especializada, com supervisão da diretoria da associação. Serão utilizados materiais de qualidade para a instalação da tela alambrado e dos postes de ferro, garantindo resistência e durabilidade. A preparação do terreno para instalação do alambrado contará com o uso de máquinas pesadas para escavação e transporte de materiais. O prazo para conclusão da atividade é de até 90 dias, assegurando a preservação do espaço esportivo e segurança dos usuários.

Recursos Envolvidos:

- Tela alambrado e postes de ferro
- Máquinas pesadas para preparação do terreno
- Mão de obra especializada
- Supervisão da diretoria da associação

Meta 2 – Instalar portões de acesso para controle de entrada e saída no terreno e no campo

Execução:

A instalação dos portões será realizada por profissionais especializados, que realizarão a fixação e ajuste para garantir funcionalidade e segurança. A escolha dos portões será feita conforme o padrão e as necessidades da associação, com supervisão da diretoria. A mão de obra local será incentivada, e o prazo estimado para essa etapa é de 45 dias.

Recursos Envolvidos:

- Portões adequados com fechaduras
- Ferragens e materiais de fixação
- Mão de obra especializada
- Supervisão da diretoria da associação

Meta 3 – Garantir a durabilidade e funcionalidade do cercamento por meio de reforço estrutural

Execução:

Serão realizados reforços estruturais nos postes de madeira (terreno) e de ferro (campo), bem como nas fixações do arame liso e do alambrado, para aumentar a resistência do cercamento contra ações climáticas e desgaste natural. Técnicos especializados farão a inspeção e a manutenção preventiva, assegurando a durabilidade do investimento. A atividade ocorrerá em até 30 dias após a instalação do cercamento, com supervisão direta da diretoria.


Recursos Envolvidos:

- Materiais para reforço estrutural
- Equipamentos para inspeção e manutenção

**Associação dos Produtores Rurais de Córrego do
Atalho e Vigilatos**

CNPJ: 20.936.084/0001-87

Endereço: Corrego do Atalho – Zona Rural



- Mão de obra técnica especializada
- Supervisão da diretoria da associação

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e avaliação serão realizados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e a entidade disponibilizará todos os documentos necessários.

11. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Origem dos Recursos: Orçamento impositivo 2025 – de acordo com Lei Municipal nº 6.368.

<u>Previsão de Receitas e Despesas</u>			
Receitas (descrição)	Valor (R\$)	Despesas (descrição sintética)	Valor(R\$)
REPASSE	R\$ 100.000,00	CUSTEIO	R\$ 000,00
		INVESTIMENTO	R\$ 100.000,00
Total:	R\$ 100.00,00	Total:	R\$ 100.000,00

12. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Especificar os recursos humanos com seus respectivos vencimentos e vantagens

MATERIAIS		
Tipo	Descrição detalhada	Valor
Recurso de Custeio (subvenções)		R\$ 00,00

FLS 18

**Associação dos Produtores Rurais de Córrego do
Atalho e Vigilatos**
CNPJ: 20.936.084/0001-87
Endereço: Corrego do Atalho – Zona Rural

Valor total:		R\$ 00,00
Recurso de Capital (auxílios)	<u>instalações, equipamentos, obras e outros materiais permanentes</u>	R\$ 100.000,00
	Descrição dos Serviços a Serem Realizados • Execução do cercamento do campo de futebol por meio da instalação de tela alambrado e postes de ferro; • Instalação de portões de acesso, com fixação de fechaduras e ferragens adequadas; • Reforço estrutural dos postes e fixação da tela, garantindo estabilidade e resistência da estrutura.	
Valor total:		R\$100.000,00
TOTAL GERAL:		R\$100.000,00

Os valores apresentados correspondem a uma estimativa de preço para a efetiva aquisição dos produtos e pagamentos de prestadores de serviço, tendo em vista que os valores podem ser alterados no decorrer do processo e repasse do recurso, respeitando o valor máximo de repasse. Caso exceda o valor total de R\$25.000,00, a entidade investirá recurso próprio, devidamente apresentada na prestação de contas. Ou, caso o valor seja menor, haverá devolução do recurso.

13. ORÇAMENTAÇÃO:

Os orçamentos foram realizados com empresas locais para demonstrar a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado.

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
				R\$100.000,00		

**Associação dos Produtores Rurais de Córrego do
Atalho e Vigilatos**


CNPJ: 20.936.084/0001-87

Endereço: Corrego do Atalho – Zona Rural

FLS

19

15. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:



Presidente da Associação

15. ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL:

Presidente do Conselho Municipal

15. ASSINATURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:



Rafaella Fernandes Oliveira

Gestora de Parcerias

Formiga, 11 de agosto de 2025